

Прелиминарни годишњи план ремонта интерконективних далекова

| Интерконективни далековод | | [kV] | Април | Мај | Јун | Септембар | Октобар |
|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------------|----------------|
| Република Србија | Бугарска | 400 | | | | 21-25 | |
| Република Србија | Македонија | 400 | | | | | 5-9 |
| Република Србија | Румунија | 400 | | | | 28-30 | 1-2 |
| Република Србија | Црна Гора | 400 | | | | 8-9 | |
| Република Србија | Црна Гора | 220 | | | 1-12 | | |
| Република Србија | Црна Гора | 220 | | | 15-26 | | |
| Република Србија | Албанија | 220 | | 18-22 | | 28-30 | |
| Република Србија | Босна и Херцеговина | 220 | 6-11 | | | | |
| Република Србија | Мађарска | 400 | 13-15 | | | | |
| Република Србија | Босна и Херцеговина | 400 | | | | 7 | |
| Република Србија | Хрватска | 400 | | | | 9-28 | |

* у случају измена, биће објављена нова верзија плана ремонта